

Áreas de Conhecimento	Edição do PMBOK Guide	Grupos de Processo					Qtde de Processos	
		Iniciação	Planejamento	Execução	Monitoramento e Controle	Encerramento	4ª edição	5ª edição
Integração	4ª edição	4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto	4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto	4.3 Orientar e gerenciar a execução do Projeto	4.4 Monitorar e controlar o trabalho do Projeto 4.5 Realizar o Controle Integrado de mudanças	4.6 Encerrar o Projeto ou Fase	6	
	5ª edição	4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto	4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto	4.3 Orientar e gerenciar a execução do Projeto	4.4 Monitorar e controlar o trabalho do Projeto 4.5 Realizar o Controle Integrado de mudanças	4.6 Encerrar o Projeto ou Fase		6
Escopo	4ª edição		5.1 Coletar os requisitos 5.2 Definir Escopo 5.3 Criar a EAP		5.4 Verificar o Escopo 5.5 Controlar o Escopo		5	
	5ª edição		5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo 5.2 Coletar os requisitos 5.3 Definir o Escopo 5.4 Criar a EAP		5.5 Validar o Escopo 5.6 Controlar o Escopo			6
Prazo	4ª edição		6.1 Definir as atividades 6.2 Sequenciar atividades 6.3 Estimar os recursos das atividades 6.4 Estimar as durações das atividades 6.5 Desenvolver o Cronograma		6.6 Controlar o Cronograma		6	
	5ª edição		6.1 Planejar o Gerenciamento de Prazo 6.2 Definir as atividades 6.3 Sequenciar atividades 6.4 Estimar os recursos das atividades 6.5 Estimar as durações das atividades 6.6 Desenvolver o Cronograma		6.7 Controlar o Cronograma			7
Custo	4ª edição		7.1 Estimar os Custos 7.2 Determinar o Orçamento		7.3 Controlar os Custos		3	
	5ª edição		7.1 Planejar o Gerenciamento de Custos 7.2 Estimar os Custos 7.3 Determinar o Orçamento		7.4 Controlar os Custos			4
Qualidade	4ª edição		8.1 Planejar a Qualidade	8.2 Realizar a Garantia da Qualidade	8.3 Realizar o Controle da Qualidade		3	
	5ª edição		8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade	8.2 Realizar a Garantia da Qualidade	8.3 Realizar o Controle da Qualidade			3
Recursos Humanos	4ª edição		9.1 Desenvolver o Plano de RH	9.2 Mobilizar a equipe do Projeto 9.3 Desenvolver a Equipe do Projeto 9.4 Gerenciar a Equipe do Projeto			4	
	5ª edição		9.1 Planejar o Gerenciamento de RH	9.2 Mobilizar a equipe do Projeto 9.3 Desenvolver a Equipe do Projeto 9.4 Gerenciar a Equipe do Projeto				4
Comunicação	4ª edição	10.1 Identificar as Partes Interessadas	10.2 Planejar as Comunicações	10.3 Distribuir as informações 10.4 Gerenciar as expectativas das Partes Interessadas	10.5 Reportar o desempenho		5	
	5ª edição		10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações	10.2 Gerenciar Comunicações	10.3 Controlar Comunicações			3
Risco	4ª edição		11.1 Planejar o Gerenciamento de Riscos 11.2 Identificar os riscos 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos		11.6 Monitorar e Controlar os Riscos		6	
	5ª edição		11.1 Planejar o Gerenciamento de Riscos 11.2 Identificar os riscos 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos		11.6 Controlar os Riscos			6
Aquisições	4ª edição		12.1 Planejar Aquisições	12.2 Conduzir as Aquisições	12.3 Administrar as Aquisições	12.4 Encerrar as Aquisições	4	
	5ª edição		12.1 Planejar o Gerenciamento de Aquisições	12.2 Conduzir as Aquisições	12.3 Controlar as Aquisições	12.4 Encerrar as Aquisições		4
Partes interessadas	4ª edição						0	
	5ª edição	13.1 Identificar Partes Interessadas (*)	13.2 Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas	13.3 Gerenciar o engajamento das Partes Interessadas	13.4 Controlar o Gerenciamento das Partes Interessadas			4
Total	4ª edição		20	8	10	2	42	Total
	5ª edição		24	8	11	2	Total	47

(*) saiu de Comunicação